

ACTA DEL ÓRGANO TÉCNICO DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO “ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE PONFERRADA”.

En Ponferrada, a 28 de junio de 2022 (12:15 h), en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada, comparecen los miembros del órgano técnico de apoyo para la gestión del proyecto “Accesibilidad en centros escolares del municipio de Ponferrada”, al objeto de debatir y, en su caso, realizar propuestas de resolución al órgano gestor del proyecto.

Asistentes	Cargo	Órgano/ Servicio
Dña. Concepción de Vega Corral	C. D. de Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico Urbano y Educación.	Órgano técnico de apoyo
Dña. Lorena González Guerrero	C. D. de Bienestar Social, Infancia e Igualdad.	Órgano técnico de apoyo
D. Pedro Fernández Robles	C. D. de Dinamización Económica, Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental.	Órgano técnico de apoyo
Dña. Rocío Méndez Caurel en sustitución de D. Roberto Bello Iglesias	Servicios Sociales.	Órgano técnico de apoyo
Dña. María del Mar Pardo Sánchez	Ingeniera municipal	Órgano técnico de apoyo
D. Jorge Santos Domingo	Arquitecto municipal	Órgano técnico de apoyo
D. Manuel Cuadrado García	Jefe del Servicio de Personal	Órgano técnico de apoyo
D. Pedro Martínez Carrera	Jefe del Servicio de Contratación	Órgano técnico de apoyo

Se constata la existencia de *quorum* suficiente para la celebración de la sesión, pasándose directamente a los puntos del orden del día.

1º.- EVALUACIÓN E INFORME DEL PRIMER HITO DE GESTIÓN DEL PROYECTO.

Debate y propuesta al órgano gestor del proyecto, sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en los siguientes convenios:

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, firmado el 27 de agosto de 2021.
- Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León el 15 de diciembre de 2021, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de Castilla y León, y en desarrollo del proyecto “Reforma de centros para promover la accesibilidad (Anexo I), proyecto 12,

Accesibilidad de centros escolares del municipio de Ponferrada, de conformidad con el siguiente detalle:

1 ^{er} semestre 2022	Adjudicación de la licitación, ejecución del proyecto en un 53% de la inversión prevista
1 ^{er} semestre 2023	Ejecución del proyecto en un 85% de la inversión prevista
2 ^o semestre 2022	Ejecución del proyecto en un 100% de la inversión prevista

De conformidad con el informe del jefe del Servicio de Contratación, el estado de licitación de la obra “Accesibilidad en centros escolares del municipio de Ponferrada”, se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

FECHA APROB FICHA	MEMORIA	DACI	DSH	DEC INICIO	PROYECTO - PPT	FECHA APROB PROYECTO	ACTA REPLANTEO PREVIO	PCAP	INF JDCO	INF FISCAL	DEC APROB	PUBL	URL	
30/12/21	08/04/2022 + ANEXO 16/05/22	sí	sí	08/04/22	21/04/2022 (FIRMA ELECTRÓN. 17/05/22)	22/04/22	21/04/2022 + ANEXO 26/05/22	20/05/22	05/05/22	22/05/22	26/05/22	01/06/22	Enlace	NO SE PRESENTARON OFERTAS (finalizado el plazo de presentación de plicas [27-06-2022])

La falta de licitadores en el procedimiento abierto se justifica por la Sección Técnica Municipal en que se ha diseñado un procedimiento de licitación único y abierto con una pluralidad de lotes, que no ha tenido respuesta en el mercado por un excesivo fraccionamiento y por tener objetivos funcionales distintos, susceptibles de una contratación independiente según el procedimiento legalmente establecido, a lo que habría que añadir una revisión de los precios dado el incremento de los suministros sufrido en los últimos meses, que hacen inviable su ejecución en los términos aprobados.

Conocidos los hechos descritos, el órgano técnico de apoyo para la gestión del proyecto “Accesibilidad en centros escolares del municipio de Ponferrada”, en los términos que regulan los artículos 174 y 175 del ROF, y dando cumplimiento a lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, proponen al órgano gestor la adopción del siguiente **ACUERDO**:

Primero.- Comunicar a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la incidencia que el proceso de licitación para la adjudicación de la obra “Accesibilidad en centros escolares del municipio de Ponferrada” (Inversión 3, Subproyecto 12), no puede ser aprobado en los plazos previstos en el convenio de colaboración suscrito entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Ponferrada, al haber quedado desierto, por no concurrir licitador alguno.

Segundo.- Proponer a la Gerencia de Servicios Sociales el establecimiento de nuevos hitos de control, de conformidad con el siguiente desglose (respetando en todo caso el hito crítico de febrero de 2023):



2º semestre 2022	Adjudicación de la licitación, ejecución del proyecto en un 53% de la inversión prevista
1º semestre 2023	Ejecución del proyecto en un 85% de la inversión prevista
2º semestre 2023	Ejecución del proyecto en el 15% restante de la inversión prevista

Tercero.- Ordenar a la Sección Técnica municipal que de conformidad con el informe emitido, se inicie un nuevo proceso de licitación, ajustado al fin previsto, con definición clara y valoración real del objeto contractual, que permita el desarrollo en plazo del proyecto subvencionado, realizando propuesta de actuación al órgano de contratación competente.

2º.- ESCRITOS VARIOS.

No se presentan.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,25 horas; lo que, como Secretario, certifico.