

Ayuntamiento de Ponferrada
Marco Antonio Morala López
Plaza del Ayuntamiento 1
24401 Ponferrada (León)



En Madrid, a fecha de firma

PROYECTO: Anillo Verde Ponferrada

CONVOCATORIA: Renaturalización Urbana y Resiliencia 2021

ASUNTO: Aceptación de la modificación 1.

Estimado Marco Antonio:

Exponemos a continuación las conclusiones concernientes a la comunicación recibida mediante correo electrónico el 5 de diciembre de 2023 relativa a la modificación del marco lógico, fichas de acciones, presupuesto, cuadro de recursos humanos y cronograma de ejecución. Una vez evaluadas, la Fundación Biodiversidad os comunica que **ACEPTA:**

- Las **fichas de acciones** como **definitivas**. Se modifican las fichas A, B y C para asociar los cambios sobre el presupuesto de cada una de las acciones, manteniendo las actuaciones y recogiendo el total de los indicadores en el formato de reporte "Herramienta_Seguimiento_Indicadores.xls" que se anexa a la memoria técnica de ejecución.
- El **presupuesto** como **definitivo**. Se han realizado cambios a las partidas presupuestarias para ajustarlas al coste real, sin modificación del coste total del mismo. El presupuesto del proyecto asciende a **2.314.572,50 €** y la ayuda concedida supone el **95%** del presupuesto efectivamente ejecutado, sin que en ningún caso esta ayuda pueda superar la cantidad máxima de **2.198.843,87 €**. El presupuesto total definitivo es el siguiente:

PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO PONFERRADA	PRESUPUESTO FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE
Personal	1.781.070,47 €	1.377.318,47 €	403.752,00 €
Viajes y manutención	52.756,40 €	4.500,00 €	48.256,40 €
Asistencias externas: contratación	290.970,89 €	245.822,39 €	45.148,50 €
Asistencias externas: subcontratación	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material inventariable	59.100,00 €	59.100,00 €	0,00 €
Material fungible	103.924,00 €	95.340,00 €	8.584,00 €
Costes indirectos (máximo 4%)	24.830,94 €	4.056,51 €	20.324,43 €
Otros	2.369,80 €	0,00 €	2.369,80 €
COSTE TOTAL	2.314.572,50 €	1.786.137,37 €	528.435,13 €
AYUDA CONCEDIDA	2.198.843,87 €	1.696.830,50 €	502.013,37 €



c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) -28005 Madrid
Teléfono: +34 91 121 09 20 – fundacion-biodiversidad.es

CSV : GEN-f155-4758-2795-f6bb-274f-6b81-07ff-485e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : IGNACIO LORENZO TORRES RUIZ-HUERTA | FECHA : 22/02/2024 09:49 | Sin acción específica



- En el cuadro de recursos humanos se incorporan nuevos perfiles, por sustituciones y nuevas incorporaciones, que permitirán una adecuada ejecución del proyecto. El **cuadro de recursos humanos definitivo** está conformado por las siguientes personas:

Nombre y apellidos o perfil requerido	Descripción del perfil de la persona y cargo que ocupa en la entidad	Entidad a la que pertenece	Tipo de personal	Tipo de contrato	Meses de dedicación	Porcentaje de dedicación medio	Tareas encomendadas
1. José Luis Velasco González	Coordinador Agencia Desarrollo Local	Ayto. Ponferrada	PP	Jornada Completa	42	10	Coordinación Agrupación ACCIONES A B C
2. Paula García Martínez	Técnico Agencia Desarrollo Local	Ayto. Ponferrada	PP	Jornada Completa	39	30	Asesoramiento técnico ACCIONES A B C
3. Roberto Arias Fernández	Coordinador Técnico	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	37,5	100	Coordinación Ejecución ACCIONES A B C
4. Fernando Arias Fernández	Técnico de campo	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	37,5	100	Responsable de trabajo ACCIONES A B C
5. Sandra Rodríguez Rubio	Auxiliar Administrativo	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	36	100	Trabajo de administración ACCIONES A B C
6. Pablo Soto Pérez	Encargado	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Encargado cuadrilla forestal ACCIONES B
7. Mario Álvarez Suárez	Encargado	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Encargado cuadrilla forestal ACCIONES B
8. Roberto Barrio González	Oficial de Oficinos	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
9. Sara de la Fuente Rodríguez	Oficial de Oficinos	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
10. Sonia Fernández López	Oficial de Oficinos	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
11. María Isabel Fernández Rodríguez	Oficial de Oficinos	Ayto. Ponferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B

c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) -28005 Madrid
Teléfono: +34 91 121 09 20 – fundacion-biodiversidad.es



CSV : GEN-f155-4758-2795-f6bb-274f-6b81-07ff-485e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : IGNACIO LORENZO TORRES RUIZ-HUERTA | FECHA : 22/02/2024 09:49 | Sin acción específica



Nombre y apellidos o perfil requerido	Descripción del perfil de la persona y cargo que ocupa en la entidad	Entidad a la que pertenece	Tipo de personal	Tipo de contrato	Meses de dedicación	Porcentaje de dedicación medio	Tareas encomendadas
12. Javier García Márquez	Oficial de Oficinos	Ayto. Poferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
13. David Felipe Rodríguez Olías	Oficial de Oficinos	Ayto. Poferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
14. Ana María Salas Pérez	Oficial de Oficinos	Ayto. Poferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
15. Borja Yáñez Alonso	Oficial de Oficinos	Ayto. Poferrada	PT	Jornada Completa	35	100	Ejecución del trabajo de campo ACCIONES B
16. Carlos Sánchez Martínez	Director	FNYH	PP	Jornada Completa	42	10	Dirección y supervisión del proyecto
17. Marta Valle Agudo	Coordinadora de proyecto	FNYH	PP	Jornada Completa	9	70	Coordinación de todos los departamentos y redacción de la documentación técnica
18. Ana García Berlanga	Coordinadora de proyecto	FNYH	PP	Jornada Completa	33	70	Coordinación de todos los departamentos y redacción de la documentación técnica
19. Rafael Marquina Blasco	Técnico de proyecto	FNYH	PP	Jornada Completa	1	50	Redacción de la documentación técnica
20. Lorenzo García Fuente	Técnico de monitoreo	FNYH	PP	Jornada Completa	42	30	Trabajos de seguimiento y monitoreo
21. Juan Manuel Pardo de Santayana	Técnico de proyecto	FNYH	PT	Jornada Completa	42	100	Trabajos de seguimiento y monitoreo
22. Laura Dorado Álvarez	Coordinadora de educación ambiental	FNYH	PP	Jornada Completa	42	20	Diseño y Coordinación de actividades de EA
23. Nazaret García Velasco	Community manager	FNYH	PP	Jornada Parcial	37	75	Marketing y comunicación del proyecto

Código seguro de Verificación : GEN-f155-4758-2795-f6bb-274f-6b81-07ff-485e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>



c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) -28005 Madrid
Teléfono: +34 91 121 09 20 – fundacion-biodiversidad.es

CSV : GEN-f155-4758-2795-f6bb-274f-6b81-07ff-485e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : IGNACIO LORENZO TORRES RUIZ-HUERTA | FECHA : 22/02/2024 09:49 | Sin acción específica



Nombre y apellidos o perfil requerido	Descripción del perfil de la persona y cargo que ocupa en la entidad	Entidad a la que pertenece	Tipo de personal	Tipo de contrato	Meses de dedicación	Porcentaje de dedicación medio	Tareas encomendadas
24. Mikel Pozueta Mayo	Community manager	FNYH	PP	Jornada Completa	1	75	Marketing y comunicación del proyecto
25. Elisa Díaz Martínez	Community manager	FNYH	PP	Jornada Completa	2	75	Marketing y comunicación del proyecto
26. Aránzazu García Pesquera	Financiera	FNYH	PP	Jornada Completa/Parcial	14	20	Gestión financiera
27. Fernando Sainz Pérez	Financiero	FNYH	PP	Jornada Completa	28	20	Gestión financiera
28. Pilar Fernández Hernández	Técnico Administrativo	FNYH	PP	Jornada Parcial	42	20	Gestión administrativa
29. Ana Isabel Osoro Arroyo	Técnico Jurídico	FNYH	PP	Jornada Completa	42	10	Asesoramiento jurídico
30. Fernando del Alba Sáenz-Tejeda	Educador Ambiental	FNYH	PT	Jornada Parcial	26	100	Tareas de educación ambiental del proyecto mediante la elaboración y ejecución del programa educativo, voluntariados, talleres, charlas, workshops, etc.

PP: personal implicado parcialmente en el proyecto
 PT: personal expresamente contratado para el proyecto
 PC: personal colaborador
 PV: personal voluntario

- La modificación solicitada no afecta a las actuaciones aprobadas del proyecto y **no supone cambios sobre la evaluación preliminar del principio de DNSH.**

Confirmamos, por tanto, que estos datos son los aceptados por la Fundación Biodiversidad para atender a la ejecución del proyecto y que servirán de referencia para su justificación, siempre en los términos establecidos tanto en las bases reguladoras como en el texto de la Convocatoria, recogidos en la Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre.

Un cordial saludo,

Ignacio Torres Ruiz-Huerta
 Subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático



c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) –28005 Madrid
 Teléfono: +34 91 121 09 20 – fundacion-biodiversidad.es

CSV : GEN-f155-4758-2795-f6bb-274f-6b81-07ff-485e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : IGNACIO LORENZO TORRES RUIZ-HUERTA | FECHA : 22/02/2024 09:49 | Sin acción específica

