



OBRA : URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	P.E.C.
DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS					12.877,15
SANEAMIENTO					68.755,92
ABASTECIMIENTO					21.342,20
ALUMBRADO PUBLICO					22.189,55
ELECTRICIDAD					16.696,84
TELECOMUNICACIONES					29.611,52
PAVIMENTACION					87.521,00
GESTION RESIDUOS					2.667,98
SEÑALIZACION					2.623,86
SEGURIDAD Y SALUD					2.667,98

P.E.C. MENSUAL	23.669,93	83.975,91	103.217,42	56.090,74
P.E.C. ACUMULADO	23.670,93	107.645,84	210.863,26	266.954,00

Ponferrada, Septiembre de 2010
SECCION TÉCNICA MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA

Fdo : M^a del Mar Pardo Sánchez
INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL
Col. 8950

