ANEJON°2: PLAN DE OBRA

PROYECTO DE : MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR.VILLAR DE LOS BARRIOS.

1a MES 2° MES 3° MES
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

ACTIVIDAD

Presupuestos parciales 34.356,79 37.113,71 38.181,89

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: l 3 MESES |

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ES ( €uros ) : | 109.652,39 |




